

Согласовано:
Педагогическим советом
Протокол №4 от 23.01.2014г

Утвержден

Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Тополек»

В.Ф.Недопекина



План внедрения

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад «Тополек» на 2014 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Тополек»

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Тополек»
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ «Детский сад «Тополек»
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС в ДОУ.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации	
			2014г.	2015г.
1. Нормативное обеспечение				
1.	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	Январь	
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.	Заведующий Недопекина В.Ф.		+
4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	В течение года	В течение года
5.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	1 квартал	

	процесс в соответствии с ФГОС ДО.			
6.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф.		+
7.	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф.	+	+
8.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	+
9.	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Творческая группа	+	+

2. Организационное обеспечение

1.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	Январь	
2.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	+

3.	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	
4.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
5.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	По мере поступления нормативно-правовых документов	
			+	+
6.	Рассмотрение вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа	не менее 3	не менее 3
7.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».	Старший воспитатель Рабочая группа	В течение года	В течение года
8.	Участие педагогов в областных семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	+
9.	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	+
10.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	+

3. Кадровое обеспечение

1.	Создание (корректировка) плана-графика Повышения квалификации и переподготовка педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	Январь	
2.	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	+
3.	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.	Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	+
4.	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.	Старший воспитатель Пискова Н.А.		
5.	Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО.	Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	
6.	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу.	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	

4. Методическое обеспечение

1.	Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО)	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ	Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	
3.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	Старший воспитатель Пискова Н.А. Рабочая группа	+	+
4.	Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»	Старший воспитатель Пискова Н.А. Рабочая группа	+	
5.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО	Старший воспитатель Пискова Н.А. Рабочая группа		
6.	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в методической литературе и периодических изданиях.	Старший воспитатель Пискова Н.А. Рабочая группа	+	+
7.	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.	Старший воспитатель Пискова Н.А. Рабочая группа	+	+
8.	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педсовете	Старший воспитатель Пискова Н.А. Рабочая группа		

9.	Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель Пискова Н.А. Рабочая группа	Май	Май
5. Информационное обеспечение				
1.	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель	В течение года	В течение года
2.	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	Старший воспитатель Педагога ДОУ	+	+
3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Рабочая группа	Май- сентябрь	Май- сентябрь
6. Финансово-экономическое обеспечение				
1.	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф.	+	
2.	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.	Заведующий Недопекина В.Ф.	+	+
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Заведующий Недопекина В.Ф.	+	+
7. Материально-техническое обеспечение				
1.	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф.	+	
2.	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель		

3.	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	+
4.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.	Заведующий Недопекина В.Ф. Старший воспитатель Пискова Н.А.	+	+